

1. ZHODNOTENIE A POPIS AKTIVÍT

1.1 Ciele projektu a ich plnenie

§ **Obnova cyklotrasy** regionálneho významu ZVT HRON v dĺžke 22 km
– úprava úsekov, aktualizácia tabúl a turistického značenia

Výstup:

- a) v celej dĺžke trasy boli obnovené a na chýbajúcich miestach doplnené turistické modro-žlté značenia
- b) prostredníctvom prevádzkovateľa cyklotrasy bola nadviazaná spolupráca s Cykloklubom Slovenska, Piešťany, čím sa umožnilo osadenie cykloznačenia – **plastové cyklosmerovky**, ktoré **úplne absentovali** v zmysle STN a požiadaviek profesnej organizácie
- c) v spolupráci s tútorom projektu bola vykonaná celková úprava zarastených úsekov, miest na odpočinok a prípravné práce na osadenie stĺpov pre cykloznačenie



§ Osadenie kamennej plastiky

Výstup:

Žiaci školy z 3. ročníka učebného odboru kamenár pod odborným dohľadom MOV p. Kristína po konzultáciách s prevádzkovateľom cyklotrasy vyhotovili návrh kamennej plastiky znázorňujúcej vytesaný reliéf trasy s logom prevádzkovateľa, erbami zakladajúcich obcí Združenia vidieckeho turizmu Hron, logom zhotoviteľa a s uvedením poskytovateľa daru – Konta Orange.

Plastika je atraktívna, zapadajúca do prírodného prostredia, zhotovená z kameňa. Osadená je v katastri obce Kalná nad Hronom, na dostupnom a viditeľnom mieste nielen pre cykloturistov, ale aj pre tranzitujúcich turistov po hlavnej cestnej komunikácii NR – LV – BS a NR – LV – Šahy, ako i pre všetkých návštevníkov obce vyhladávajúcich relax a odpočinok pri rieke Hron.

Doprava kameňa zo školy, vymurovanie podstavcov, osadenie plastiky bolo realizované v spolupráci s prevádzkovateľom cyklotrasy.



§ Vyhотовenie propagačného materiálu

Výstup:

Bolo vytvorených niekoľko pracovných návrhov z ktorých po dohode s prevádzkovateľom bola vybraná konečná verzia.



Propagačný materiál bol odovzdaný starostom dotknutých obcí – členom ZVT Hron prostredníctvom jeho štatutárneho zástupcu v elektronickej a tlačenej podobe.

Propagačné materiály v tlačenej podobe boli poskytnuté:

- TIK v Leviciach, ZaSŠ v meste a regióne,
- Centru voľného času Junior v Leviciach,

- turistickým centrám regiónu
 - Ranč u Bobiho v Novom Tekove,
 - Ranč Široká cesta Horná Seč,
- mestské rekreačné centrum Margita – Ilona,
- Kalinčiakovo.

Propagačná brožúra v tlačenej a elektronickej tvorí súčasť príloh projektu.



1.2 Aktivity projektu

1.2.1 Prípravná časť, marec 2007

- § založenie cykloklubu v škole, zakladajúci členovia boli podporení študenti v projekte Hron
- § vypracovanie stanov a plánu činnosti aktivít klubu nadväzujúci na časový harmonogram podporeného projektu (príloha projektu)
- § pracovné stretnutie v škole so štatutárnym zástupcom ZVT Hron p. Adámim, tútorom projektu a starostom obce Horná Seč
- § spracovanie časového harmonogramu na terénne úpravy podľa požiadaviek prevádzkovateľa tak, aby tieto aktivity v hlavných úsekoch trasy boli vykonané do 8.5.2007 v deň slávnostného otvorenia cyklosezóny v regióne

počet hodín dobrovoľníckej práce v prípravnej fáze:

4 hod. / študent

48 hod. / 12 študentov, členov cykloklubu



1.2.2 Terénne práce

30.3.2007

- § stretnutie na OU v Hornej Seči, rozvrhnutie a prerozdelenie prác
- § spoločná obhliadka celej trasy, zaznamenanie aktuálneho stavu, spracovanie objednávky na potrebu materiálu
- § po analýze aktuálneho stavu vznik potreby nového turistického značenia a osadenia úplne absentujúcich cykloznačení v zmysle STN
- § nadviazanie kontaktu s Cykloklubom Slovenska v Piešťanoch , e-mailová korešpondencia, objednávka potrebných cyklosmeroviek v zmysle návrhu cykloznačení spracovaného touto profesnou organizáciou

počet hodín dobrovoľníckej práce

9 hod. / študent

90 hod. / 10 študentov



13.4.2007

- § objednanie farieb na turistické modro – žlté značenia a bielo-červené cykloznačenie, ako i ďalšieho potrebného materiálu , vyhotovenie šablón
- § úprava miest pre obnovu značenia, farbenie turistických značiek na trase Starý Tekov – kompa a amfiteáter – začiatok cyklotrasy, popri rieke Hron po trase k malej vodnej elektrárni v Hornej Seči

počet hodín dobrovoľníckej práce:

9 hod. / študent

90 hod. / 10 študentov





20.4.2007

- § pokračovanie v terénnych úpravách, čistenie a obnova značení
- § rozdelenie do 3 skupín po trase:
 1. skupina – Jur nad Hronom – Vyšné nad Hronom
 2. skupina – Kalná nad Hronom – Vyšné nad Hronom
 3. skupina - malá vodná elektrárň Horná Seč – Kalná nad Hronom
- § spoločné stretnutie v Kalnej nad Hronom

počet hodín dobrovoľníckej práce:

8 hod. / študent

96 hod. / 12 študentov



26.4.2007

- § vykolíkované trasy pre miesta na vykopanie jám pre osadenie nosných stĺpov
cykloznačení po trase Jur nad Hronom – Vyšné nad Hronom - Kalná nad Hronom

počet hodín dobrovoľníckej práce:

4 hod. / študent

12 hod. / 3 študenti**27.4.2007**

- § pokračovanie v kolíkovaní trasy od Kalnej nad Hronom do Starého Tekova

počet hodín dobrovoľníckej práce:

5 hod. / študent

15 hod / 3 študenti**3.5.2007**

- § rozdelenie do 2 skupín
1. skupina: nákup materiálu na zhotovenie stĺpov, výpomoc pri zváraní, brúsení,
natieranie žltou farbou

počet odpracovaných hodín:

3 hod. / študent

18 hod. / 6 študentov

2. skupina: obnova náterov, výpomoc pri preprave stĺpov na vytýčené miesta,
začiatok v Jure nad Hronom

počet odpracovaných hodín:

5 hod. / študent

10 hod. / 2 študenti**4.5.2007**

- § osádzanie stĺpov po trase s pomocou pracovníkov OU Horná Seč

počet odpracovaných hodín:

9 hod. / študent

90 hod. / 10 študentov

5. a 7.5. 2007

- § pripínanie cyklosmeroviek na osadené stĺpy
- § čistenie a úprava trasy

počet odpracovaných hodín:

7+6 hod. / študent

104 hod. / 8 študentov**11.5.2007**

- § dokončovacie terénne úpravy, uťahovanie svoriek na značení

počet odpracovaných hodín:

4 hod. / študent

20 hod. / 5 študentov**Odpracované hodiny v teréne celkom: 551 hod.****1.2.2 Práce na zhotovení a osadení kamennej plastiky****apríl 2007**

Všetky práce od návrhu , kreslenia šablón, sekanie do kameňa až po osadenie na miesto, boli vykonané prostredníctvom dobrovoľníckej práce študentov SOU učebného odboru kamenár v rozsahu **60 hodín**.

Odpracované hodiny na výrobe a osadení kamennej plastiky: 60 hod.

1.2.3 Práce na príprave propagačných materiálov a propagácie cyklotrasy


apríl – máj 2007

- § tvorba databázy fotodokumentačného materiálu
- § zhotovenie pracovných verzií propagačných brožúr
- § vyhotovenie propagačnej brožúry v elektronickej a tlačenej podobe
- § zhotovenie obalu na CD
- § tvorba web stránky
- § odovzdanie propagačných brožúr a CD dotknutým obciam a organizáciám pôsobiacim v CR v regióne
- § príprava článkov do regionálnej tlače

počet odpracovaných hodín:

30 hod. / študent

240 hod. / 8 študentov



Odpracované hodiny na príprave a distribúcii propag. materiálov: 240 hod.

8.5.2007

- § účasť na slávnostnom otvorení cyklosezóny na trase Hron – spropagovanie obnovennej cyklotrasy
- § podporení študenti tvorili predvoj pre účastníkov akcie

počet odpracovaných hodín:

8 hod. / študent

48 hod. / 8 študentov



Odpracované hodiny pri spropagovaní cyklotrasy pre verejnosť: 48 hod.

máj – jún 2007

§ príprava záverečnej grantovej správy

počet odpracovaných hodín:

4 hod. / študent

32 hod. / 8 študentov

Celkom odpracované hodiny dobrovoľníckej práce na realizácii projektu: 899 hodín

1.2.4 Záverečné hodnotenie a implementácia výsledkov do kurikula odborného vzdelávania a výchovy študentov k ochrane životného prostredia

8.6.2007

§ **spoločné vyhodnotenie výstupov projektu** za účasti spolužiakov podporených študentov, žiakov z odboru kamenár, riaditeľa školy, zainteresovaných pedagógov a štatutárneho zástupcu Združenia vidieckeho turizmu Hron, prevádzkovateľa cyklotrasy, pri rieke Hron, v mieste pre odpočinok po revitalizovanej cyklotrase

